

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>Gesamtübersicht</b>						
Nachstehende Gewerke wurden ausgeschrieben und es ergibt sich folgender Vergleich:						
Ifd. Nr.	Gewerk	Günstigster Bieter	Bemerkung	Kostenschätzung brutto	Angebotssumme brutto incl. Nachlass/Abgebot	Differenzbetrag brutto
1	Erdbauarbeiten - Geländeaufschüttung	Leonhard Weiss, Satteldorf		35.700,00 €	27.620,61 €	8.079,39 €
2	Gerüstbau	Gaukel, Schwäbisch Hall		26.346,60 €	27.666,91 €	-1.320,31 €
3	Rohbau	Traub, Aalen		534.488,50 €	585.989,92 €	-51.501,41 €
4	STB -Fertigteile	Traub, Aalen		106.025,00 €	81.405,25 €	24.619,75 €
5	Stahlbauarbeiten	Gernert, Röhlein		74.244,10 €	50.252,99 €	23.991,11 €
6	Dach-Abdichtung-Wand	Gernert, Röhlein		285.610,00 €	285.530,85 €	79,15 €
7	Isopanelfassade	I.S.T, Ludwigshafen		80.910,00 €	81.638,62 €	-728,62 €
8	Glasesarbeiten	Schuster, Gaildorf		88.988,20 €	94.775,17 €	-5.786,97 €
9	Sektionaltore	Hauffe, Massen		40.222,00 €	46.502,23 €	-6.280,23 €
10	Profilitverglasung	Schweikert, Heilbronn		40.943,14 €	15.126,09 €	25.817,05 €
11	Aussenputz-WDVS	Reuchsel, Wachsenburg		34.510,00 €	35.677,18 €	-1.167,18 €
12	Elektroinstallation	Elektro Hofecker, Tannhausen		238.345,10 €	248.895,64 €	-10.550,54 €
13	Heizungsinallation	Windmüller Technik GmbH, SHA		148.440,00 €	86.233,42 €	62.206,58 €
14	Sanitärinallation	Windmüller Technik GmbH, SHA		81.804,00 €	76.179,91 €	5.624,09 €
15	Lüftungsinallation	ESW GmbH, Ellwangen		77.608,00 €	34.731,66 €	42.876,34 €
16	Estricharbeiten	Okatar, Merzig		34.208,50 €	27.528,53 €	6.679,97 €
17	Gipsen Innen	Hajdari, Heilbronn		42.423,50 €	39.220,76 €	3.202,74 €
18	Trockenbauarbeiten	Schneider, Frankenberg		60.690,00 €	38.799,02 €	21.890,98 €
19	Malerarbeiten Innen	Widmann, Schwäbisch Hall		39.924,50 €	45.891,99 €	-5.967,49 €
20	Fliesenarbeiten	Von Au, Nürtingen		86.634,00 €	76.360,87 €	10.273,13 €
21	Schreinerarbeiten	Melber, Neuenstein		62.715,00 €	108.830,97 €	-46.115,97 €
22	Bodenbelag Linoleum	Bode, Mundelsheim		13.090,00 €	9.453,56 €	3.636,44 €
23	WC Trennwände	Meta Rengsdorf		6.426,00 €	2.495,43 €	3.930,57 €
24	Mobile Trennwände	Multiwal Großbrudestedt		15.470,00 €	14.310,94 €	1.159,06 €
25	Blitzschutz	Fa. Walter Rheinau		6.000,00 €	5.414,26 €	585,74 €
<b>Summen</b>				<b>2.261.766,14 €</b>	<b>2.146.532,76 €</b>	<b>115.233,38 €</b>
Gemäß Kostenberechnung waren brutto 2.261.766,14 € vorgesehen. Mit einer Gesamtsumme von € 2.146.532,76 liegen wir voll in der Schätzung.						

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

**KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN**  
ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT

SCHILLERSTRASSE 40  
74523 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0781 / 87 150 0  
FAX: 0781 / 87 150 50

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>16. Estricharbeiten</b>		Kostenberechnung brutto						<b>34.208,50 €</b>		
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 13 Firmen die Unterlagen angefordert. 9 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis										
<b>Ergebnisse</b>		<b>Submissionsergebnis</b>			<b>Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung</b>					
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto		
16.08	Okatar, Merzig	24.097,55 €	4%	23.133,65 €	4%	23.133,22 €	27.528,53 €			
16.04	Bieter 2	25.332,70 €	5%	24.066,07 €	5%	24.066,07 €	28.638,62 €			
16.03	Bieter 3	25.580,20 €	0,44%	25.467,65 €	0,44%	25.467,65 €	30.306,50 €			
16.01	Bieter 4	25.470,40 €		25.470,40 €		25.470,40 €	30.309,78 €			
16.06	Bieter 5	29.422,20 €		29.422,20 €		29.422,20 €	35.012,42 €			
16.07	Bieter 6	31.037,70 €	3%	30.106,57 €	3%	30.106,57 €	35.826,82 €			
16.05	Bieter 7	31.690,00 €	3%	30.739,30 €	3%	30.739,30 €	36.579,77 €			
16.09	Bieter 8	33.106,20 €		33.106,20 €		33.106,20 €	39.396,38 €			
16.10	Bieter 9			kein Angebot	2%	0,00 €	0,00 €			
16.11	Bieter 10			kein Angebot	2%	0,00 €	0,00 €			
16.12	Bieter 11			kein Angebot	2%	0,00 €	0,00 €			
16.13	Bieter 12			kein Angebot	2%	0,00 €	0,00 €			
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 34.208,50 € vorgesehen. Wir haben die Referenzen der Firma Okatar geprüft und schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.										
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Okatar, Merzig</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>			<b>27.528,53 €</b>	<b>./ 0% Skonto</b>	

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN  
ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT  
SCHILLERSTRASSE 40  
74623 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0791 / 87 150 0  
FAX: 0791 / 87 150 50

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>17. Gipser Innen</b>		Kostenberechnung brutto						<b>42.423,50 €</b>		
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 8 Firmen die Unterlagen angefordert. 6 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis										
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung					
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto		
17.02	Hajdari, Heilbronn	43.653,60 €	24,5%	32.958,47 €	24,5%	32.958,62 €	39.220,76 €			
17.03	Bieter 2	47.555,40 €		47.555,40 €		47.555,40 €	56.590,93 €			
17.05	Bieter 3	49.848,20 €		49.848,20 €		49.848,20 €	59.319,36 €			
17.04	Bieter 4	56.125,15 €		56.125,15 €		56.125,15 €	66.788,93 €			
17.01	Bieter 5	59.179,20 €		59.179,20 €		59.179,20 €	70.423,25 €			
17.06	Bieter 6	66.242,00 €	4%	63.592,32 €	4%	63.592,32 €	75.674,86 €	2%		
17.07	Bieter 7			kein Angebot			0,00 €			
17.08	Bieter 8						0,00 €			
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 42.423,50 € vorgesehen. Wir haben die Referenzen der Firma Hajdari geprüft und schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.										
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Hajdari, Heilbronn</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>			<b>39.220,76 €</b>	<b>./.. 0% Skonto</b>	

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN  
ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT  
SCHILLERSTRASSE 40  
74523 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0791/87 150 0  
FAX: 0791/87 150 60

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>18. Trockenbauarbeiten</b>		Kostenberechnung brutto						<b>60.690,00 €</b>		
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 13 Firmen die Unterlagen angefordert. 10 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis										
<b>Ergebnisse</b>		<b>Submissionsergebnis</b>			<b>Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung</b>					
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto		
18.08	Schneider, Frankenberg	32.812,60 €	3%	31.828,22 €	3%	32.604,22 €	38.799,02 €			
18.05	Bieter 2	36.530,50 €	5%	34.703,98 €	5%	34.748,15 €	41.350,30 €			
18.04	Bieter 3	35.965,50 €		35.965,50 €		35.965,50 €	42.798,95 €			
18.01	Bieter 4	36.806,80 €		36.806,80 €		36.806,80 €	43.800,09 €			
18.07	Bieter 5	35.436,50 €		35.436,50 €		37.356,50 €	44.454,24 €			
18.02	Bieter 6	40.198,90 €		40.198,90 €		40.198,90 €	47.836,69 €			
18.09	Bieter 7	41.686,00 €		41.686,00 €		41.686,00 €	49.606,34 €			
18.10	Bieter 8	46.725,30 €	4%	44.856,29 €	4%	44.856,19 €	53.378,87 €	2%		
18.06	Bieter 9	47.266,00 €		47.266,00 €		47.266,00 €	56.246,54 €			
18.03	Bieter 10	56.316,03 €		56.316,03 €		56.316,03 €	67.016,08 €			
18.11	Bieter 11			kein Angebot			0,00 €			
18.12	Bieter 12			kein Angebot			0,00 €			
18.13	Bieter 13			kein Angebot			0,00 €			
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 60.690,00 € vorgesehen. Wir haben die Referenzen der Firma Schneider geprüft und schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.										
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Schneider, Frankenberg</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>			<b>38.799,02 €</b>	<b>./ 0% Skonto</b>	

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN

ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT

SCHILLERSTRASSE 40  
74623 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0781/871500  
FAX: 0781/8715050

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>19. Malerarbeiten Innen</b>		Kostenberechnung brutto						<b>39.924,50 €</b>		
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 6 Firmen die Unterlagen angefordert. 4 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis										
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung					
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto		
19.01	Widmann, Schwäbisch Hall	38.564,70 €		38.564,70 €		38.564,70 €	45.891,99 €			
19.04	Bieter 2	45.794,50 €	3%	44.420,67 €	3%	45.390,66 €	54.014,89 €			
19.03	Bieter 3	57.479,00 €		57.479,00 €		57.479,00 €	68.400,01 €			
19.02	Bieter 4	57.059,50 €		57.059,50 €		58.384,50 €	69.477,56 €			
19.05	Bieter 5			kein Angebot			0,00 €			
19.06	Bieter 6			kein Angebot			0,00 €			
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 39.924,50 € vorgesehen. Mit der Firma Widmann haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.										
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Widmann, Schwäbisch Hall</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>			<b>45.891,99 €</b>	<b>./ 0% Skonto</b>	

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN

ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT

SCHILLERSTRASSE 40  
74523 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0791/97 150 0  
FAX: 0791/97 150 50

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

20. Fliesenarbeiten		Kostenberechnung brutto						86.634,00 €
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 17 Firmen die Unterlagen angefordert. 13 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis								
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung			
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto
20.11	Von Au, Nürtingen	66.757,50 €	4%	64.087,20 €	4%	64.168,80 €	76.360,87 €	
20.08	Bieter 2	73.243,00 €		73.243,00 €		73.243,00 €	87.159,17 €	
20.06	Bieter 3	75.413,20 €		75.413,20 €		75.413,20 €	89.741,71 €	
20.03	Bieter 4	81.344,75 €	3%	78.904,41 €	3%	78.904,41 €	93.896,24 €	
20.05	Bieter 5	84.001,30 €	4%	80.641,25 €	4%	80.641,25 €	95.963,09 €	
20.10	Bieter 6	84.758,50 €	2%	83.063,33 €	2%	83.063,33 €	98.845,36 €	
20.09	Bieter 7	84.523,15 €		84.523,15 €		84.523,15 €	100.582,55 €	
20.11	Bieter 8	88.302,59 €		88.302,59 €		88.302,59 €	105.080,08 €	
20.12	Bieter 9	97.429,50 €	7%	90.609,44 €	7%	90.609,44 €	107.825,23 €	
20.09	Bieter 10	91.116,50 €		91.116,50 €		90.666,50 €	107.893,14 €	
20.01	Bieter 11	98.967,20 €		98.967,20 €		99.615,20 €	118.542,09 €	
20.07	Bieter 12	102.821,50 €	3%	99.736,86 €	3%	99.736,83 €	118.686,83 €	
20.14	Bieter 13			kein Angebot			0,00 €	
20.15	Bieter 14			kein Angebot			0,00 €	
20.16	Bieter 15			kein Angebot			0,00 €	
20.17	Bieter 16			kein Angebot			0,00 €	
20.13	Bieter 17			keine Wertung				
Gemäß Kostenschätzung waren für dieses Gewerk brutto 86.634,00 € vorgesehen. Mit der Firma Von Au haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.								
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Von Au, Nürtingen</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>		<b>76.360,87 €</b>	<b>./ 0% Skonto</b>

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN

ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT

SCHILLERSTRASSE 40  
74523 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0791 / 97 160 0  
FAX: 0791 / 97 160 60

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>21. Schreinerarbeiten</b>		Kostenberechnung brutto						<b>62.715,00 €</b>		
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 9 Firmen die Unterlagen angefordert. 3 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis										
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung					
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto		
21.02	Melber, Neuenstein	92.939,74 €		92.939,74 €		91.454,60 €	108.830,97 €			
21.01	Bieter 2	91.881,00 €		91.881,00 €		91.881,00 €	109.338,39 €			
21.03	Bieter 3	93.293,00 €		93.293,00 €		93.293,00 €	111.018,67 €			
21.04	Bieter 4			kein Angebot			0,00 €			
21.05	Bieter 5			kein Angebot			0,00 €			
21.06	Bieter 6			kein Angebot			0,00 €			
21.07	Bieter 7			kein Angebot			0,00 €			
21.08	Bieter 8			kein Angebot			0,00 €			
21.09	Bieter 9			kein Angebot			0,00 €			
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 62.715,00 € vorgesehen. Mit der Firma Melber haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.										
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Melber, Neuenstein</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>			<b>108.830,97 €</b>		<b>./.. 0% Skonto</b>

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN  
ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT  
SCHILLERSTRASSE 40  
74523 SCHWABISCH HALL  
FON: 0791 / 97 150 0  
FAX: 0791 / 97 150 50

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>22. Bodenbelag Linoleum</b>		Kostenberechnung brutto					<b>13.090,00 €</b>	
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 4 Firmen die Unterlagen angefordert. 4 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis								
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung			
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto
22.03	Bode, Mundelsheim	8.106,29 €	2%	7.944,16 €	2%	7.944,16 €	9.453,56 €	
22.04	Bieter 2	10.358,13 €		10.358,13 €		10.358,13 €	12.326,17 €	
22.02	Bieter 3	10.362,70 €		10.362,70 €		10.362,70 €	12.331,61 €	
22.01	Bieter 4	8.638,10 €		8.638,10 €		10.807,40 €	12.860,81 €	
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 13.090,00 € vorgesehen. Wir haben die Referenzen der Firma Bode geprüft und schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.								
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Bode, Mundelsheim</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>		<b>9.453,56 €</b>	<b>./ 0% Skonto</b>

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN  
ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT  
SCHILLERSTRASSE 40  
74523 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0791/87 150 0  
FAX: 0791/87 150 50



**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>23. WC Trennwände</b>		Kostenberechnung brutto						<b>6.426,00 €</b>		
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 3 Firmen die Unterlagen angefordert. 3 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis										
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung					
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto		
23.01	Meta Rengsdorf	2.097,00 €		2.097,00 €		2.097,00 €	2.495,43 €			
23.02	Bieter 2	2.238,00 €		2.238,00 €		2.238,00 €	2.663,22 €			
23.03	Bieter 3			0,00 €		0,00 €	0,00 €			
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 6.426,00 € vorgesehen. Mit der Firma Meta haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.										
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Meta Rengsdorf</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>			<b>2.495,43 €</b>	<b>./ 0% Skonto</b>	

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN  
ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT  
SCHILLERSTRASSE 40  
74523 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0791 / 97 150 0  
FAX: 0791 / 97 150 50

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>24. Mobile Trennwände</b>		Kostenberechnung brutto						<b>15.470,00 €</b>	
<p>Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 5 Firmen die Unterlagen angefordert. 5 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis</p>									
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung				
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto	
24.04	Multiwal Großrudstedt	12.026,00 €		12.026,00 €		12.026,00 €	14.310,94 €		
24.02	Bieter 2	12.915,00 €		12.915,00 €		12.915,00 €	15.368,85 €		
24.03	Bieter 3	12.929,00 €		12.929,00 €		12.929,00 €	15.385,51 €		
24.05	Bieter 4	13.372,00 €		13.372,00 €		13.372,00 €	15.912,68 €		
24.01	Bieter 5	13.577,00 €		13.577,00 €		13.577,00 €	16.156,63 €		
<p>Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 15.470,00 € vorgesehen. Mit der Firma Multiwal haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.</p>									
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Multiwal Großrudstedt</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>		<b>14.310,94 €</b>	<b>./ 0% Skonto</b>	

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN

ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT

SCHILLERSTRASSE 40  
74523 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0791 / 97 150 0  
FAX: 0791 / 97 150 50

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg  
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

<b>25. Blitzschutz</b>		Kostenberechnung brutto						<b>6.000,00 €</b>	
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung hat 1Firma die Unterlagen angefordert.1 Bieter hat ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis									
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung				
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto	
25.01	Fa. Walter Rheinau	4.549,80 €		4.549,80 €		4.549,80 €	5.414,26 €	2%	
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 6.000,00 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Walter wurde durch das Planungsbüro Fetzer geprüft und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.									
<b>Vergabevorschlag:</b>		<b>Fa. Fa. Walter Rheinau</b>			<b>Vergabesumme brutto</b>		<b>5.414,26 € ./. 2% Skonto</b>		

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 15.03.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN  
ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT  
SCHILLERSTRASSE 40  
74623 SCHWÄBISCH HALL  
FON: 0781/87 150 0  
FAX: 0781/87 150 50