

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

Gesamtübersicht						
Nachstehende Gewerke wurden ausgeschrieben und es ergibt sich folgender Vergleich:						
lfd. Nr.	Gewerk	Günstigster Bieter	Bemerkung	Kostenschätzung brutto	Angebotssumme brutto incl. Nachlass/Abgebot	Differenzbetrag brutto
1	Erdbauarbeiten - Geländeaufschüttung	Leonhard Weiss, Satteldorf		35.700,00 €	27.620,61 €	8.079,39 €
2	Gerüstbau	Gaukel, Schwäbisch Hall		26.346,60 €	27.666,91 €	-1.320,31 €
3	Rohbau	Traub, Aalen		534.488,50 €	585.989,92 €	-51.501,41 €
4	STB -Fertigteile	Traub, Aalen		106.025,00 €	81.405,25 €	24.619,75 €
5	Stahlbauarbeiten	Gernert, Röthlein		74.244,10 €	50.252,99 €	23.991,11 €
6	Dach-Abdichtung-Wand	Gernert, Röthlein		285.610,00 €	285.530,85 €	79,15 €
8	Glaserarbeiten	Schuster, Gaildorf		88.988,20 €	94.775,17 €	-5.786,97 €
9	Sektionaltore	Hauffe, Massen		40.222,00 €	46.502,23 €	-6.280,23 €
10	Profilitverglasung	Schweikert, Heilbronn		40.943,14 €	15.126,09 €	25.817,05 €
11	Aussenputz-WDVS	Reuchsel, Wachsenburg		34.510,00 €	35.677,18 €	-1.167,18 €
12	Elektroinstallation	Elektro Hofecker, Tannhausen		238.345,10 €	248.895,64 €	-10.550,54 €
13	Heizungsinstallation	Windmüller Technik GmbH, SHA		148.440,00 €	86.233,42 €	62.206,58 €
14	Sanitärinstallation	Windmüller Technik GmbH, SHA		81.804,00 €	76.179,91 €	5.624,09 €
15	Lüftungsinstallation	ESW GmbH, Ellwangen		77.608,00 €	34.731,66 €	42.876,34 €
16	Estricharbeiten	Okatar, Merzig		34.208,50 €	27.528,53 €	6.679,97 €
17	Gipsen Innen	Hajdari, Heilbronn		42.423,50 €	39.220,76 €	3.202,74 €
18	Trockenbauarbeiten	Schneider, Frankenberg		60.690,00 €	38.799,02 €	21.890,98 €
19	Malerarbeiten Innen	Widmann, Schwäbisch Hall		39.924,50 €	45.891,99 €	-5.967,49 €
20	Fliesenarbeiten	Von Au, Nürtingen		86.634,00 €	76.360,87 €	10.273,13 €
21	Schreinerarbeiten	Melber, Neuenstein		62.715,00 €	108.830,97 €	-46.115,97 €
22	Bodenbelag Linoleum	Bode, Mundelsheim		13.090,00 €	9.453,56 €	3.636,44 €
23	WC Trennwände	Meta Rengsdorf		6.426,00 €	2.495,43 €	3.930,57 €
24	Mobile Trennwände	Multiwal Großbrudestedt		15.470,00 €	14.310,94 €	1.159,06 €
25	Blitzschutz	Fa. Walter Rheinau		6.000,00 €	5.414,26 €	585,74 €
26	Isopanelfassade - Neuvergabe	Sautter, Bretzfeld		80.910,00 €	92.726,47 €	-11.816,47 €
Zwischensummen - Stand 06.06.2017				2.261.766,14 €	2.157.620,60 €	104.145,54 €

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

Übertrag				2.261.766,14 €	2.157.620,60 €	104.145,54 €
lfd. Nr.	Gewerk	Günstigster Bieter	Bemerkung	Kostenschätzung brutto	Angebotssumme brutto incl. Nachlass/Abgebot	Differenzbetrag brutto
27	Schlosser	Gernert, Röthlein		23.205,00 €	23.796,91 €	-591,91 €
28	Zaunanlage und Hoftor	Bayer, Schnelldorf		27.000,00 €	20.311,16 €	6.688,84 €
29	Außenanlagen	Benignus, Backnang		487.975,63 €	482.853,17 €	5.122,46 €
30	Trinkwasserleitung	Windmüller, Schwäbisch Hall		10.000,00 €	8.253,34 €	1.746,66 €
31	Funktechnik	Meder CommTech GmbH, Singen		46.886,00 €	45.922,46 €	963,54 €
Zwischensummen - Stand 19.07.2017				2.856.832,77 €	2.738.757,64 €	118.075,13 €
32	Einrichtung Umkleideräume	Duplic, Dorsten		35.700,00 €	20.458,12 €	15.241,88 €
33	Einrichtung - Lose Möblierung	Ottenbacher, Künzelsau		32.000,00 €	25.282,98 €	6.717,02 €
34	Einrichtung Zubehör	Breuninger, Kupferzell		3.105,00 €	1.896,86 €	1.208,14 €
35	Schreinerarbeiten Küchen Los 1	Maas, Obersontheim		16.600,00 €	18.602,64 €	-2.002,64 €
36	Schreinerarbeiten Einbaumöbel Los 2	Maas, Obersontheim		4.760,00 €	7.218,78 €	-2.458,78 €
Summen				2.948.997,77 €	2.812.217,02 €	136.780,75 €
Gemäß Kostenberechnung waren brutto 2.948.997,77 € vorgesehen. Mit einer Gesamtsumme von € 2.812.217,02 liegen wir voll in der Schätzung.						

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 26.09.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN

ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT

SCHILLERSTRASSE 40
74526 SCHWÄBISCH HALL
FON: 0791 / 97 150 0
FAX: 0791 / 97 150 50

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

32. Einrichtung Umkleieräume				Kostenberechnung brutto		35.700,00 €	
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung haben 4 Firmen die Unterlagen angefordert.3 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis							
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung		
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto abzüglich Skonto
32.03	Duplic, Dorsten	17.191,70 €		17.191,70 €		17.191,70 €	20.458,12 €
32.02	Bieter 2	18.295,00 €		18.295,00 €		18.295,00 €	21.771,05 €
32.03	Bieter 3	24.724,00 €		24.724,00 €		25.082,00 €	29.847,58 €
32.04	Bieter 4			kein Angebot		0,00 €	0,00 €
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 35.700,00€ vorgesehen. Wir haben die Referenzen der Firma Duplic geprüft und schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.							
Vergabevorschlag:		Fa. Duplic, Dorsten		Vergabesumme brutto		20.458,12 € ./. 0% Skonto	

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 26.09.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN

ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT

SCHILLERSTRASSE 40
74523 SCHWÄBISCH HALL
FON: 0791 / 87 150 0
FAX: 0791 / 87 150 50

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

33. Einrichtung - Lose Möblierung						Kostenberechnung brutto	32.000,00 €
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung haben 3 Firmen die Unterlagen angefordert. 3 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis							
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung		
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto abzüglich Skonto
33.03	Ottenbacher, Künzelsau	21.246,20 €		21.246,20 €		21.246,20 €	25.282,98 €
33.01	Bieter 2	22.248,23 €		22.248,23 €		22.248,23 €	26.475,39 €
33.02	Bieter 3	22.825,20 €		22.825,20 €		22.822,00 €	27.158,18 €
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 32.000,00 € vorgesehen. Mit der Firma Ottenbacher haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.							
Vergabevorschlag:		Fa. Ottenbacher, Künzelsau			Vergabesumme brutto		25.282,98 € ./. 0% Skonto

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 26.09.2017

KRAFT ■ KRAFT ARCHITEKTEN

ARCHITEKTENPARTNERSCHAFT

SCHILLERSTRASSE 40
74523 SCHWÄBISCH HALL
FON: 0781 / 87 150 0
FAX: 0781 / 87 150 50

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

34. Einrichtung Zubehör				Kostenberechnung brutto		3.105,00 €	
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 3 Firmen die Unterlagen angefordert. 3 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:							
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung		
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto abzüglich Skonto
34.01	Breuninger, Kupferzell	1.440,00 €		1.440,00 €		1.594,00 €	1.896,86 €
34.02	Bieter 2	1.760,58 €		1.760,58 €		1.760,58 €	2.095,09 €
34.03	Bieter 3	2.421,00 €		2.421,00 €		2.421,00 €	2.880,99 €
Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 3.105,00 € vorgesehen. Mit der Firma Breuninger haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.							
Vergabevorschlag:		Fa. Breuninger, Kupferzell		Vergabesumme brutto		1.896,86 € ./. 0% Skonto	

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 26.09.2017

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

35. Schreinerarbeiten Küchen- und Einbaumöbel Los 1					Kostenberechnung brutto		16.600,00 €	
<p>Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung haben 7 Firmen die Unterlagen angefordert. 4 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:</p>								
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung			
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto
35.03	Maas, Obersontheim	15.951,50 €	2%	15.632,47 €	2%	15.632,47 €	18.602,64 €	
35.02	Bieter 2	23.887,50 €		23.887,50 €		23.887,50 €	28.426,13 €	
35.03	Bieter 3	Notizen im LV						
35.04	Bieter 4	KEV fehlen						
35.05	Bieter 5			kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
35.06	Bieter 6			kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
35.07	Bieter 7			kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
<p>Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 16.600,00 € vorgesehen. Mit der Firma Maas haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.</p>								
Vergabevorschlag:		Fa. Maas, Obersontheim			Vergabesumme brutto		18.602,64 €	./.. 0% Skonto

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 26.09.2017

**Stadt Vellberg, Im Städtle 27, 74541 Vellberg
Neubau Feuerwehr und Bauhof**

Angebotsübersicht mit Kostenberechnung und Vergabevorschlag

36. Schreinerarbeiten Küchen- und Einbaumöbel Los 2					Kostenberechnung brutto		4.760,00 €	
<p>Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung haben 7 Firmen die Unterlagen angefordert. 4 Bieter haben ein Angebot abgegeben. Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:</p>								
Ergebnisse		Submissionsergebnis			Ergebnis nach Prüfung/Verhandlung			
lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme netto	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Nachlass/ Abgebot	Angebotssumme netto incl. Nachlass/Abgebot	Angebotssumme brutto	abzüglich Skonto
36.03	Maas, Obersontheim	6.190,00 €	2%	6.066,20 €	2%	6.066,20 €	7.218,78 €	
36.02	Bieter 2	11.824,00 €		11.824,00 €		11.824,00 €	14.070,56 €	
36.03	Bieter 3	Notizen im LV						
36.04	Bieter 4	KEV fehlen						
36.05	Bieter 5			kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
36.06	Bieter 6			kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
36.07	Bieter 7			kein Angebot		0,00 €	0,00 €	
<p>Gemäß Kostenberechnung waren für dieses Gewerk brutto 4.760,00 € vorgesehen. Mit der Firma Maas haben wir schon mehrfach gut zusammengearbeitet und wir schlagen vor, die Maßnahme an diese zu vergeben.</p>								
Vergabevorschlag:		Fa. Maas, Obersontheim			Vergabesumme brutto		7.218,78 €	./. 0% Skonto

Aufgestellt: Schwäbisch Hall, 26.09.2017